

## PROGRAMA DE MONITOREO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

No se ejecutó el presupuesto del programa de Investigación y Monitoreo Ambiental correspondiente al mes de octubre, noviembre y diciembre de 2008. A continuación se detallan las líneas no ejecutadas: fotocopiado, alquiler de semoviente, alimento y combustible.

Otro de los componentes de este programa es el diseño de banners para el programa, se contrató los servicios y se mando hacer los banners.

En cuanto al rubro de alimentación y combustible, este no se ejecutó en su totalidad en el período correspondiente. De igual manera el alquiler se semovientes.

Monitoreo de calidad de agua de los ríos Chico, Culebra, y Gatún (1 gira por año por río)

Monitoreo de anfibios de los bosques nubosos de los cerros Bruja, Jefe y Brewster en las estaciones secas y lluviosas (1 gira en estación seca y una gira en estación lluviosa por sitio)

Adquisición de equipo para el personal del Departamento de Biodiversidad y Vida Silvestre que sirve de contraparte a esta actividad

Se participó en un taller para la conservación del área pacifico occidental de Panamá. Se envió notas solicitando información meteorológicas. Seguimiento a los proyectos financiados por USAID/CBC y por CBMAP, SENACYT, ANAM-CAMBIO CLIMÁTICO, SOMASPA, ACP. Es evidente que las actividades se limitan en asuntos administrativos, envío de notas a los diversos actores involucrados. Tercer trimestre, solo seguimiento a proyectos

Registro de especies de vida silvestre en áreas del PNCH donde en la actualidad no se están dando investigación científica

Elaboración de Banner Promocional del PIMA, estos banners fueron elaborados gracias al financiamiento de FONDO CHAGRES.

